

任务

#	项目	任务类型	状态	优先级	主题	指派给	更新于	耗时	项目节点
8473	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2041-1：福建省立GEI项目实施	崔美丽	2024-01-16 17:03	0.0	实施中
8351	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2102-1：南京儿童GEI项目升级	崔美丽	2024-02-26 08:51	0.0	实施中
8261	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2101-1：临沂人民GEI实施	冯亚美	2024-03-01 19:05	0.0	实施中
8156	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	上海龙华医院研究型病房管理平台实施	方洁梅	2024-03-08 10:43	0.0	实施中
8152	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2097 上海儿童临床科研一体化平台	文青玲	2024-01-22 09:12	0.0	实施中
8151	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2099-1：厦门仙岳GEI项目实施	冯亚美	2024-03-01 19:10	0.0	实施中
8150	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	低	2098-1 福建二院GEI项目实施	冯亚美	2024-03-01 19:12	0.0	实施中
7977	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2081-2：复旦儿科GCP-I期CWMS项目实施	王秀	2023-12-22 18:11	0.0	实施中 对接暂停
7976	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2091-2：安医附一BEIS项目实施	姚爱屏	2023-12-22 18:10	0.0	商务暂停
7975	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2072-2：弋矶山BEIS项目实施	姚爱屏	2024-02-04 11:30	0.0	设备采购 商务暂停
7974	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2076-2：长治人民BEIS项目实施	姚爱屏	2023-12-08 17:13	0.0	验收中
7973	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	低	2066-1：上海十院 GEI项目实施	沈玲	2024-01-02 10:06	5.0	验收完成
7972	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2094-1：汕头肿瘤GEI项目实施	崔美丽	2024-02-26 08:53	0.0	实施中
7971	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	低	2093-1：深圳肿瘤GEI项目实施	阿地拉·艾斯卡尔	2023-12-08 15:54	0.0	验收完成
7970	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2088-1：深圳协和GEI项目实施	阿地拉·艾斯卡尔	2024-02-04 09:18	0.0	基本框架验收
7969	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2086-1：宁波李惠利GEI项目实施	方洁梅	2024-03-08 10:44	0.0	验收中
7968	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2083-1：中山眼科GEI项目实施	李秋秋	2024-03-01 17:46	0.0	实施中
7967	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2081-1：复旦儿科GCP-GEI实施项目	沈玲	2023-12-22 17:32	4.5	商务暂停
7966	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2079-1：广西肿瘤GEI项目实施	崔美丽	2024-02-26 08:55	0.0	验收中
7965	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2078-1：福州总院GEI项目实施	冯亚美	2024-03-01 19:12	0.0	验收中
7964	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2073-1：安徽肿瘤GEI项目实施	方洁梅	2024-03-08 11:39	0.0	验收中
7963	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2072-1：弋矶山GEI项目实施	冯亚美	2024-03-01 19:13	0.0	验收中
7962	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	普通	2076-1：长治人民GEI项目实施	阿地拉·艾斯卡尔	2024-02-04 09:19	0.0	验收中
7961	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	高	2080-1：瑞安人民GEI项目实施	崔美丽	2024-01-02 10:13	0.0	验收中
7960	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	低	2071-1：厦门妇幼GEI项目实施	杨仁洵	2023-12-01 15:11	0.0	验收完成
7959	交付中心项目实施进度看板	A-项目管理	新建	低	2063-1：台州医院GEI项目实施	辉强陈	2024-01-02 10:27	0.0	商务暂停