

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7959

2063-1：台州医院GEI项目实施

2023-10-20 17:31 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	辉强陈	% 完成:	100%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	商务暂停	合同目标:	
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 09:38 - 杨仁洵

- 项目节点 已更新。

#2 - 2023-10-23 09:42 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-11-10 17:09 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#4 - 2024-01-02 10:12 - 杨仁洵

- 优先级 从 高 变更为 低

- 项目节点 已更新。

#5 - 2024-01-02 10:27 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。