

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7960

2071-1：厦门妇幼GEI项目实施

2023-10-20 17:32 - 杨仁洵

|         |      |         |            |
|---------|------|---------|------------|
| 状态:     | 新建   | 开始日期:   | 2023-10-20 |
| 优先级:    | 低    | 计划完成日期: |            |
| 指派给:    | 杨仁洵  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     | 项目实施 | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |      |         |            |
| 实际完成时间: |      | 交付团队:   | 东部交付中心     |
| 项目节点:   | 验收完成 | 合同目标:   |            |
| 商务负责人:  | 金轶群  |         |            |
| 描述      |      |         |            |

历史记录

#1 - 2023-10-20 17:50 - 杨仁洵

- 项目节点 已更新。

本周继续跟进药物管理员提出的需要调整的问题，预计下周才能调整完成

#2 - 2023-10-23 09:41 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-10-30 09:12 - 杨仁洵

上周：药物问题基本调整完成，目前质控开始反馈问题  
计划：继续跟进质控以及其它新提出的问题

#4 - 2023-11-10 17:10 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强  
- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#5 - 2023-11-10 17:10 - 杨仁洵

- 商务负责人 从 陈辉强 变更为 金轶群

#6 - 2023-11-12 14:11 - 杨仁洵

已完成回款要求内所有问题及需求的开发，需要商务及时跟进陈主任

#7 - 2023-11-20 09:33 - 杨仁洵

1，目前院方在收集运维期间需要调整的需求  
2，主任反馈打款前需要派人去现场沟通下

#8 - 2023-11-27 10:02 - 杨仁洵

根据院方老师反馈，上周主任说是本周会通知财务打款

#9 - 2023-12-01 15:10 - 杨仁洵

- 项目节点 已更新。

#10 - 2023-12-01 15:11 - 杨仁洵  
- 优先级 从高 变更为 低