

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7963

2072-1：弋矶山GEI项目实施

2023-10-20 17:34 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	冯亚美	% 完成:	90%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	验收中	合同目标:	项目验收 2024-02-29
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 10:15 - 冯亚美

- 项目节点 已更新。

目标：1月份完成项目验收

按计划进行，本周继续跟进问题整改及接口对接进度

#2 - 2023-10-23 11:25 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2023-10-28 15:58 - 冯亚美

目标：11月对接及功能整改完成上线，12月上线后试运行，1月份完成项目验收

按计划进行，本周继续跟进问题整改及接口对接进度

#4 - 2023-11-03 18:07 - 冯亚美

节点要求：11月对接及功能整改完成上线，12月上线后试运行，1月份完成项目验收

按计划进行，跟进问题整改及接口对接进度

#5 - 2023-11-10 17:11 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#6 - 2023-11-10 17:20 - 冯亚美

1.人遗管理提供一版解决方案，中心未认可需提供更好可行性解决办法；

2.节点要求：11月对接及功能整改完成上线，12月上线后试运行，1月份完成项目验收

按计划进行，跟进问题整改及接口对接进度

#7 - 2023-11-12 14:19 - 杨仁洵

冯亚美 写到：

1.人遗管理提供一版解决方案，中心未认可需提供更好可行性解决办法；

2.节点要求：11月对接及功能整改完成上线，12月上线后试运行，1月份完成项目验收

按计划进行，跟进问题整改及接口对接进度

对接这部分，HIS已经开发的差不多了，在测试。优先跟进对接这部分

#8 - 2023-11-19 21:56 - 冯亚美

按计划进行，本周进行对接部分功能演示，计划12月初进行方案配置及受试者管理培训

#9 - 2023-11-24 15:07 - 冯亚美

暂无进度

#10 - 2023-11-28 16:40 - 杨仁洵

- 合同目标 被设置为 项目验收|2024-01-31

#11 - 2023-12-01 12:48 - 冯亚美

目标：1月份验收

本周暂无进度（需求整改）

#12 - 2023-12-08 17:56 - 冯亚美

商务目标：1月份验收

本周暂无进度

下周计划：

系统功能问题整改

#13 - 2023-12-15 17:42 - 冯亚美

目标：1月份签署验收报告，按计划推进

本周进度：反馈功能调整

#14 - 2023-12-22 18:08 - 冯亚美

本周进度：

1.验收事宜沟通，沈主任提出要求如下：

1) 需与各模块负责人现场沟通系统使用情况

2) 受试者模块尽快组织院内人员培训

3) 由于I期设备院内暂未完全到位，沈主任告知此条不作为限制验收条件

4) 提供I期系统软著（已反馈沈玲总）

5) 提供安徽地区其他中心系统运行的经验分享

2.系统反馈问题整改

下周计划：

推进验收工作：针对沈主任提出验收事宜，周二至周四现场沟通

#15 - 2023-12-29 18:20 - 冯亚美

按计划推进

本周进度：

推进验收工作：1、现场需求沟通；2、对接部分测试

下一步计划：验收前准备及资料整理

#16 - 2024-01-08 09:00 - 冯亚美

本周提供沟通记录、验收推进计划及需求评估记录，确认验收范围

下周计划：按计划推进验收工作

#17 - 2024-01-15 09:10 - 冯亚美

- % 完成 从 80 变更为 90

按计划推进验收工作：问题整改

下周计划：验收文件准备

#18 - 2024-01-16 09:58 - 杨仁洵

- 优先级 从 普通 变更为 高

#19 - 2024-01-19 18:01 - 冯亚美

- 项目节点 已更新。

1.本周与代理商、机构办、信息科沟通预计下周HIS功能上线并测试对接模块

2.承诺书已提供

3.正常推进验收事宜

#20 - 2024-01-26 17:36 - 冯亚美

暂无进度，验收偏离，HIS对接功能未上线

#21 - 2024-02-04 09:23 - 冯亚美

偏离，对接功能HIS暂未上线，延长验收暂无进度

#22 - 2024-02-05 08:31 - 杨仁洵

- 合同目标 从 项目验收|2024-01-31 变更为 项目验收|2024-02-29

#23 - 2024-02-23 17:16 - 冯亚美

延迟验收，HIS对接未上线，暂未进度

#24 - 2024-03-01 19:13 - 冯亚美

暂无进度