

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7965

2078-1：福州总院GEI项目实施

2023-10-20 17:35 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	冯亚美	% 完成:	90%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	验收中	合同目标:	验收 2024-02-29
商务负责人:	金轶群		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-22 11:27 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

需要调整问题，已反馈项目组；院方提出财务对接，因不在合同内，汇报商务，商务暂无反馈，验收计划可能要推迟。

#2 - 2023-10-23 11:24 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2023-10-30 10:51 - 崔美丽

院方提出对接相关问题，商务暂无反馈

#4 - 2023-11-06 08:53 - 崔美丽

试运行中，部分问题需要调整

#5 - 2023-11-10 17:12 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 金轶群

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#6 - 2023-11-10 17:18 - 杨仁洵

- 项目节点 已更新。

#7 - 2023-11-13 08:57 - 崔美丽

正常试运行

#8 - 2023-11-17 17:02 - 崔美丽

正式试运行中

对于财务对接部分，商务依旧没给实施组答复

#9 - 2023-11-24 15:49 - 崔美丽

商务本周反馈财务对接问题

准备验收文档，因其他项目影响，进度慢

#10 - 2023-11-28 16:44 - 杨仁洵
- 合同目标 被设置为 验收|2023-12-31

#11 - 2023-12-01 15:08 - 崔美丽
试运行中，验收材料准备中（进度慢）

#12 - 2023-12-11 09:19 - 崔美丽
目前试运行支持中
验收文件准备中（因其他项目，文件准备进度慢）

#13 - 2023-12-22 15:00 - 崔美丽
正常试运行支持中，验收材料整理进度慢

#14 - 2024-01-02 10:10 - 崔美丽
试运行支持中
对验收没有明确答复，机构需要向上申请

#15 - 2024-01-08 09:11 - 崔美丽
需要整理出优化内容与影响使用内容

#16 - 2024-01-15 08:40 - 崔美丽
院方测试速度慢，暂定待机构时间空闲，现场集中测试

#17 - 2024-01-16 09:39 - 崔美丽
- 合同目标 从 验收|2023-12-31 变更为 验收|2024-02-29

#18 - 2024-01-16 09:57 - 杨仁洵
- 优先级 从 普通 变更为 高

#19 - 2024-01-22 16:12 - 杨仁洵
- 指派给 从 崔美丽 变更为 冯亚美

#20 - 2024-01-26 17:35 - 冯亚美
沟通验收事宜：
1.中心要求需现场支持模拟运行工作；
2.验收标准较模糊：反馈为模拟运行后启动上线正式试运行，运行一段时间后验收，运行时间未具体明确，告知至少1月起

#21 - 2024-02-04 09:22 - 冯亚美
暂无进度

#22 - 2024-02-23 17:17 - 冯亚美
暂无进度

#23 - 2024-03-01 19:12 - 冯亚美
暂无进度