

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7966

2079-1：广西肿瘤GEI项目实施

2023-10-20 17:35 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	崔美丽	% 完成:	90%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	验收中	合同目标:	验收 2024-02-29
商务负责人:	金轶群		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-22 11:24 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

his调整完成，目前正在和机构谈验收，没有明确答复

#2 - 2023-10-23 11:23 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2023-10-30 10:02 - 崔美丽

本周约机构划定最后验收范围

#4 - 2023-11-06 08:52 - 崔美丽

现场梳理完机构问题，机构不愿意划出验收范围
周一会再次与机构确认

#5 - 2023-11-10 17:12 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 金轶群
- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#6 - 2023-11-13 08:56 - 崔美丽

机构已反馈最后一版最终验收内容，龚主任同意调整完毕验收
协商不将his调整内容放到最终验收内容中，龚主任不同意，需要全部调整完毕

#7 - 2023-11-17 16:42 - 崔美丽

1，最终验收范围以确定，但是机构还是会提出部分需要调整的点
2，本周伦理已完成，待更新
3，下周预计更新财务，其他部分待定
对于工作进度已汇报给机构、伦理还有医院书记

#8 - 2023-11-20 09:15 - 杨仁洵

崔美丽 写到：

- 1，最终验收范围以确定，但是机构还是会提出部分需要调整的点
 - 2，本周伦理已完成，待更新
 - 3，下周预计更新财务，其他部分待定
- 对于工作进度已汇报给机构、伦理还有医院书记

11月20号开始安排对最终验收范围内的需求填调整，预计需要3-4周

#9 - 2023-11-24 15:48 - 崔美丽

伦理模块已更新，已反馈谢书记
机构内容调整中
最后一版需求确定后，机构会提出其他问题，目前有点不可控，是否让商务再帮忙强调明确一下验收条件

#10 - 2023-11-28 16:44 - 杨仁洵
- 合同目标 被设置为 验收|2023-12-31

#11 - 2023-12-01 15:08 - 崔美丽
最后一版验收内容推进中

#12 - 2023-12-11 09:18 - 崔美丽
以周为单位，更新最后一版验收内容

#13 - 2023-12-15 19:27 - 崔美丽
部分调整内容已反馈
机构会提出验收范围外的内容
主任提出需要我再次与各个负责老师核对需求

#14 - 2023-12-22 14:09 - 崔美丽
最后一般内容调整中
客户会在使用过程中继续提出新需求
说明不在验收范围内

#15 - 2024-01-02 10:08 - 崔美丽
验收内容调整中
目前机构一直在增加新内容
机构办主任表示需要增加资源，尽快完成调整内容，包括新增加内容

#16 - 2024-01-08 09:10 - 崔美丽
机构办、伦理目前超出验收范围
内容已反馈项目组

#17 - 2024-01-15 08:39 - 崔美丽

验收内容调整中

#18 - 2024-01-16 09:38 - 崔美丽

- 合同目标 从 验收|2023-12-31 变更为 验收|2024-02-29

#19 - 2024-02-04 10:57 - 崔美丽

需求调整中，院方还是要求现场进行交流

#20 - 2024-02-26 08:55 - 崔美丽

调整需求测试中