

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7967

2081-1：复旦儿科GCP-GEI实施项目

2023-10-20 17:35 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	沈玲	% 完成:	50%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	验收 2024-03-31
项目节点:	商务暂停		
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 11:26 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2023-10-28 16:13 - 沈玲

- 项目节点 已更新。

万达对接报价商务沟通中，下周和施老师汇报项目进度和后续计划

#3 - 2023-11-03 12:37 - 沈玲

- 项目节点 已更新。

本周完成GEM系统的历史审查痕迹的功能开发，并完成UAT。下周调整反馈

#4 - 2023-11-10 17:12 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#5 - 2023-11-18 16:22 - 沈玲

本周暂无进展

#6 - 2023-11-28 16:45 - 杨仁洵

- 合同目标 被设置为 验收|2024-03-31

#7 - 2023-12-11 11:42 - 沈玲

- 项目节点 已更新。

和万达对接方案确认，万达对接费报价77万，后续需要让信息科协助，推进对接费用落地。目前医院中层调整，施鹏老师反馈待通知

#8 - 2023-12-22 17:32 - 沈玲

- 项目节点 已更新。