

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7969

2086-1：宁波李惠利GEI项目实施

2023-10-20 17:36 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	方洁梅	% 完成:	90%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	验收 2024-2-29
项目节点:	验收中		
商务负责人:	李慧		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 09:12 - 杨仁洵

- 指派给 从 方洁梅 变更为 崔美丽

#2 - 2023-10-23 11:23 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 70

- 项目节点 已更新。

#3 - 2023-10-30 09:18 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

预计两周内完成iit部分

#4 - 2023-11-06 08:51 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

iit开始测试，目前流程还在调整中

#5 - 2023-11-10 17:13 - 杨仁洵

- 项目节点 已更新。

- 商务负责人 被设置为 李慧

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#6 - 2023-11-13 08:59 - 崔美丽

IIT内容测试中

试运行正常支持中

#7 - 2023-11-17 16:41 - 崔美丽

1, 试运行正常支持

2, 科研测试未完成，试运行优化内容过多，本周更新部分试运行需求

#8 - 2023-11-24 15:46 - 崔美丽

目前受其他项目影响：测试进度慢，iit没有明确的上线时间

#9 - 2023-11-28 16:54 - 杨仁洵

- %完成 从 70 变更为 90

- 合同目标 被设置为 验收|2023-12-15

#10 - 2023-12-01 15:07 - 崔美丽

IIT上线，已反馈新视焰与中心

#11 - 2023-12-11 09:17 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

所有模块已上线，启动验收，信息科希望今年完成验收

#12 - 2023-12-15 19:25 - 崔美丽

试运行中

#13 - 2023-12-22 14:08 - 崔美丽

目前还在优化客户需求，使用科室不同意验收，认为优化问题没有调整完毕

#14 - 2024-01-02 10:06 - 崔美丽

试运行支持，目前比紧急工作需要调整iit与新技术表单，预计下周完成

#15 - 2024-01-08 09:09 - 崔美丽

试运行

调整新技术表单

#16 - 2024-01-15 08:38 - 崔美丽

中心要求导入伦理既往审核记录，需要整理数据

#17 - 2024-01-16 09:36 - 崔美丽

- 合同目标 从 验收|2023-12-15 变更为 验收|2024-1-31

#18 - 2024-01-16 09:57 - 杨仁洵

- 优先级 从 普通 变更为 高

#19 - 2024-01-22 08:42 - 崔美丽

本周现场确定验收情况（方洁梅）

#20 - 2024-01-22 16:12 - 杨仁洵

- 指派给 从 崔美丽 变更为 方洁梅

#21 - 2024-01-26 17:14 - 方洁梅

1月26日

1、1月23日沈玲、方洁梅、新视焰许涛一起现场拜访机构、伦理、科研、人遗，沟通系统使用情况及验收条件。主要条件是伦理提的优化需求完成、科研项目管理流程走通等。

2、新技术是医务科戴处负责，未约到，预计下周沈玲、方洁梅前去拜访沟通。

3、伦理之前提的数据未提交上的问题，已现场排查，排除系统问题，可能与信息科WEB应用防护有关，情况已告知信息科竺荣，待信息科排查。

#22 - 2024-02-04 09:21 - 方洁梅

2月2日

1、（新技术）医务科戴处年前忙，年后再约他过新技术。

#23 - 2024-02-05 08:32 - 杨仁洵

- 合同目标从验收|2024-1-31 变更为 验收|2024-2-29

#24 - 2024-02-06 16:41 - 方洁梅

2月6日

1、伦理秘书提供的72个旧项目信息已导入系统。

#25 - 2024-02-23 17:54 - 方洁梅

2月23日：

1、2月22日和戴科过完了新技术的流程，需求待梳理，计划下周梳理。

2、关于伦理审查工作表有时提交不了的情况，沈玲拜访了竺老师，根据之前排查的结果，后续我们会就目前考虑的问题提供后台数据查询要求，竺老师会协同我们向运营商获取相关数据，便于定位。

3、下周需要评估待处理的需求、需要提供处理计划。

#26 - 2024-03-04 08:52 - 方洁梅

3月1日：

科研、新技术、伦理待完成需求预估需要5个星期

#27 - 2024-03-08 10:44 - 方洁梅

3月8日：

试运行中