

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7971

2093-1：深圳肿瘤GEI项目实施

2023-10-20 17:37 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	阿地拉·艾斯卡尔	% 完成:	100%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	验收完成	合同目标:	已全部完成
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 09:14 - 阿地拉·艾斯卡尔

- % 完成 从 0 变更为 70

- 项目节点 已更新。

本周实际进度：10%
下一个商务目标：年底前完成整体验收
实施进度：UAT需求调整中
下周进度预测：完成需求开发、关键用户的培训并进入试运行阶段
协助需求：暂无
备注：无偏离

#2 - 2023-10-28 16:32 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：5%
下一个商务目标：11月底完成整体验收
实施进度：完成新需求的开发
下周进度预测：MU培训并进入试运行阶段
协助需求：暂无
备注：无偏离

#3 - 2023-11-03 16:24 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：5%
下一个商务目标：11月底完成整体验收
实施进度：进入试运行阶段
下周进度预测：试运行支持
协助需求：暂无
备注：无偏离

#4 - 2023-11-10 17:14 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强
- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#5 - 2023-11-10 17:18 - 杨仁洵

- 项目节点 已更新。

#6 - 2023-11-11 18:37 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：5%
下一个商务目标：11月底完成整体验收
实施进度：试运行阶段
下周进度预测：试运行支持
协助需求：暂无
备注：无偏离

#7 - 2023-11-17 15:59 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：5%
下一个商务目标：11月底完成整体验收
实施进度：试运行阶段
下周进度预测：试运行支持、相关验收文件的准备
协助需求：暂无
备注：无偏离

#8 - 2023-11-25 21:29 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：5%
下一个商务目标：11月底完成整体验收
实施进度：试运行阶段
下周进度预测：试运行支持、相关验收文件的准备
协助需求：暂无
备注：无偏离

#9 - 2023-11-28 16:55 - 杨仁洵

- % 完成 从 70 变更为 90
- 合同目标 被设置为 验收|2023-11-30

#10 - 2023-12-03 11:48 - 阿地拉·艾斯卡尔

- 合同目标 从 验收|2023-11-30 变更为 验收|2023-12-01

本周实际进度：10%
实施进度：已按节点验收
下周进度预测：按承诺书协助试运行
协助需求：暂无
备注：无偏离

#11 - 2023-12-08 15:54 - 杨仁洵

- 优先级 从 高 变更为 低

- % 完成 从 90 变更为 100

- 项目节点 已更新。

- 合同目标 从 验收|2023-12-01 变更为 已全部完成