

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7973

2066-1：上海十院 GEI项目实施

2023-10-20 17:38 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	低	计划完成日期:	2023-12-30
指派给:	沈玲	% 完成:	100%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:	2023-12-21	交付团队:	东部交付中心
项目节点:	验收完成	合同目标:	验收完成 2023-12-21
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 11:25 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2023-10-28 16:12 - 沈玲

- 文件 同济大学附属第十人民医院上线前计划20231019.pdf 已添加

- 项目节点 已更新。

#3 - 2023-10-28 16:13 - 沈玲

- 优先级 从 普通 变更为 高

计划年底前完成验收

#4 - 2023-11-03 12:38 - 沈玲

本周完成GCP调整，下周验证

#5 - 2023-11-10 17:15 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#6 - 2023-11-18 16:22 - 沈玲

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-08

下周发布更新包，计划下周五更新正式服务器，11月28~11月30日验收前功能验证。

#7 - 2023-11-28 16:56 - 杨仁洵

- 合同目标 被设置为 验收|2023-12-08

#8 - 2023-12-11 11:40 - 沈玲

- 计划完成日期 从 2023-12-08 变更为 2023-12-30

- 项目节点 已更新。

- 合同目标 从 验收|2023-12-08 变更为 验收|2023-12-30

12月8日起启动验收，12月30日前完成验收

#9 - 2023-12-22 17:31 - 沈玲

- 项目节点 已更新。
- 合同目标 从 验收|2023-12-30 变更为 验收完成|2023-12-21

验收材料已移交商务，走回款流程

#10 - 2024-01-02 10:06 - 杨仁洵

- 优先级 从高 变更为 低
- % 完成 从 90 变更为 100
- 实际完成时间 被设置为 2023-12-21
- 项目节点 已更新。

文件

同济大学附属第十人民医院上线前计划20231019.pdf	243 KB	2023-10-28	沈玲
-------------------------------	--------	------------	----