

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7976

2091-2：安医附一BEIS项目实施

2023-10-23 16:43 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-23
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	姚爱屏	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	商务暂停	合同目标:	验收 I 2023-12-31
商务负责人:	李慧		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 16:46 - 王秀

- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2023-10-27 17:27 - 姚爱屏

- % 完成 从 0 变更为 30

- 项目节点 已更新。

与HIS数据对接，收集基础数据中，需院方提供 HIS 已有接口文档及地址

#3 - 2023-11-10 17:16 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 李慧

- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#4 - 2023-11-10 17:21 - 姚爱屏

这周商务到安附一现场开会，经沟通需东华给出开发时间，预计下周一反馈

#5 - 2023-11-17 16:36 - 姚爱屏

东华方面仍未给出反馈，已联系院方信息科主任，协调沟通东华负责人，尽快给出HIS对接文档

#6 - 2023-11-24 16:39 - 姚爱屏

经院方协调，下周提供对接文档

#7 - 2023-11-29 15:04 - 王秀

- 合同目标 被设置为 2023-12-31前验收

#8 - 2023-11-29 15:11 - 王秀

- 合同目标 从 2023-12-31前验收 变更为 验收 I 2023-12-31

#9 - 2023-12-01 17:18 - 王秀

对接文档已提供，接口不适用，下周代理商会和信息部长沟通协调东华更新文档

#10 - 2023-12-08 17:13 - 王秀

正在沟通对接中

#11 - 2023-12-15 18:23 - 王秀

跟进东华提供对接接口地址，杨仁洵提供余下接口文档

#12 - 2023-12-22 18:10 - 王秀

- 项目节点 已更新。

东华目前重点在南区升级，待元旦后商务再次跟进