

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7977

2081-2：复旦儿科GCP-I期CWMS项目实施

2023-10-23 16:44 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王秀	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	实施中 对接暂停	合同目标:	验收 2024-03-31
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 16:47 - 王秀

- 项目节点 已更新。

待对接完成后进行系统验证

#2 - 2023-10-30 14:17 - 王秀

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2023-10-30 14:18 - 王秀

- 1.HIS对接；
- 2.系统验证，人员培训

#4 - 2023-11-10 17:16 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强
- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#5 - 2023-11-20 17:26 - 王秀

暂无项目进展

#6 - 2023-11-29 15:10 - 王秀

- 合同目标 被设置为 验收|2024-03-31

#7 - 2023-12-01 17:21 - 王秀

本周暂无进度

#8 - 2023-12-22 18:11 - 王秀

- 项目节点 已更新。