

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7994

2084-1西南医科大学附属医院GEI试实施

2023-10-27 16:00 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	余丹	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	西部交付中心
项目节点:	资源暂停	合同目标:	验收 2024.3.31
商务负责人:	陈辉强		
描述			
1.项目立项试运行支持			
2.试运行需求调研、功能调整：悬浮意见栏优化、分配预览优化、系统BUG处理。			
3.合同审查功能UAT调整70%			

历史记录

#1 - 2023-10-27 16:45 - 余丹

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2023-10-27 16:47 - 余丹

- 开始日期 从 2023-10-27 变更为 2023-04-18

#3 - 2023-11-03 17:08 - 余丹

- 1.项目立项试运行支持
- 2.试运行需求调研：合同经费组成模块细节及导出格式确认
- 3.合同审查功能UAT调整80%
- 4.编译伦理审查操作手册

#4 - 2023-11-10 18:11 - 余丹

- 2023.11.10
- 1.项目立项试运行支持
 - 2.试运行需求调研：合同经费组成模块细节及导出格式确认
 - 3.合同审查功能UAT调整85%

#5 - 2023-11-10 18:18 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

#6 - 2023-11-10 18:32 - 余丹

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

#7 - 2023-11-10 18:34 - 余丹

- 2023.11.10
- 1.项目立项试运行支持（6个项目）
 - 2.试运行需求调研：合同经费组成模块细节及导出格式确认
 - 3.合同审查功能UAT调整85%

#8 - 2023-11-20 10:32 - 余丹

- 2023.11.20 :
- 1.项目立项试运行支持（6个项目）
 - 2.完成合同审查功能UAT功能调整
 - 3.合同审查功能UAT功能调整测试

#9 - 2023-11-27 10:04 - 余丹

- 2023.11.27 :
- 1.项目立项试运行支持（8个项目，机构秘书回复新项目立项已经正式启用系统）
 - 2.完成合同审查功能UAT功能调整测试
 - 3.运维支持

#10 - 2023-11-29 18:17 - 余丹

- 合同目标 被设置为 验收 | 2024.3.31

#11 - 2023-12-04 09:36 - 余丹

- 2023.12.4 :
- 1.项目立项试运行支持（8个项目，机构秘书回复新项目立项已经正式启用系统）

#12 - 2023-12-08 18:16 - 余丹

- 2023.12.10 :
- 1.项目立项试运行支持（8个项目，机构秘书回复新项目立项已经正式启用系统）

#13 - 2023-12-18 12:06 - 余丹

- 2023.12.18
- 1.项目立项试运行支持（8个项目，新项目立项已正式启用系统）

#14 - 2023-12-22 17:11 - 余丹

- 2023.12.22
- 1.项目立项试运行支持（8个项目，新项目立项已正式启用系统）

#15 - 2023-12-29 18:35 - 范正飞

- 项目节点 已更新。

等待HIS对接，我方暂无资源跟进

#16 - 2024-01-05 17:50 - 余丹

- 2024.1.5
- 等待HIS响应对接沟通，我方暂无资源跟进。

#17 - 2024-01-12 17:50 - 余丹

- 2024.1.12
- 与HIS东华建立对接沟通，双方商务完成对接费用接洽，下周跟进对接合同签署。

#18 - 2024-01-19 18:08 - 余丹

2024.1.19

对接协议审批中。

#19 - 2024-01-26 18:05 - 余丹

2024.1.26

对接协议审批中。

#20 - 2024-02-04 09:29 - 余丹

2024.2.4

对接协议审批完成，伊柯夫本周完成签署并寄出（东华商务反馈，合同签署完即派工程师启动对接工作）。

#21 - 2024-02-23 18:17 - 范正飞

2024.2.23

对接协议签署完成，暂无技术资源投入

#22 - 2024-03-04 13:53 - 范正飞

2024.3.4：

对接协议已签署，待公司付款后，可投入技术资源开展对接工作