

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7998

成都市第二人民医院GEI实施

2023-10-27 16:22 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-10-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	余丹	% 完成:	20%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	西部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	上线试运行 2024.3.15
项目节点:	实施中 商务节点：终验		
商务负责人:	蒋燕		
描述			
需求调研： 1、机构整体调研80%（本周药物管理、质控管理需求调研60%） 2、伦理整体调研100% 待商务明确事项： 1、需要明确今年底完成后有没有希望回款（封账时间），实施部才好针对性协调资源制定计划，现在资源有限 2、当前肯定是无法按合同的一个月期限完成的，需要提前做好相关准备，沟通好项目延期解决办法			

历史记录

#1 - 2023-10-27 16:47 - 余丹

- 开始日期 从 2023-10-27 变更为 2023-10-08

#2 - 2023-11-03 17:00 - 余丹

需求调研：
1、机构整体调研85%（本周质控、机构财务管理需求调研）
2、伦理整体调研100%
待商务明确事项：
1、商务回复11.9日付出首款，院方封账时间是12.15，要根据实际交付情况再决定付第二笔款项，
2、当前肯定是无法按合同的一个月期限完成的，需要提前做好相关准备，沟通好项目延期解决办法。

#3 - 2023-11-03 17:01 - 余丹

需求调研：
1、机构整体调研85%（本周质控、机构财务管理需求调研）
2、伦理整体调研100%
待商务明确事项：
1、商务回复11.9日付出首款，院方封账时间是12.15，要根据实际交付情况再决定付第二笔款项，
2、当前肯定是无法按合同的一个月期限完成的，需要提前做好相关准备，沟通好项目延期解决办法。

#4 - 2023-11-10 18:19 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 蒋燕

#5 - 2023-11-10 18:30 - 余丹

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

2023.11.10
需求调研
财务、科研立项、科研伦理、受试者补助费用调研
待商务明确事项：
随同商务现场沟通交付和12.15付款相关事宜

#6 - 2023-11-20 10:45 - 余丹

2023.11.20
1.完成立项申请功能定制，测试中
2.关于12.15付款节点的沟通：机构主任不接受现场拜访和协商，仍坚持要求在此之前完成验收。机构吴老师从中协调后建议我们按照原计划实施，12.10完成UAT，再支付第二笔款项(40%)。

#7 - 2023-11-27 09:57 - 余丹

2023.11.27
1.立项申请测试中
2.关于12.15付款节点的沟通：机构主任不接受现场拜访和协商，仍坚持要求在此之前完成验收。机构吴老师从中协调后建议我们按照原计划实施，12.10完成UAT，再支付第二笔款项(40%)。商务沟通未果，继续跟进。

#8 - 2023-11-29 18:07 - 范正飞
- 合同目标 被设置为 全面UAT上线 | 2023.12.15

#9 - 2023-12-04 09:25 - 余丹

2023.12.4
1、功能测试：伦理审查 功能测试；
2、服务器已到成都办公室；
3、本周进行用户UAT。

#10 - 2023-12-08 18:12 - 余丹

2023.12.10
1、功能测试：伦理审查 功能测试中；
2、服务器部署，下周一进场；
3、下周立项、合同、伦理功能UAT。

#11 - 2023-12-18 11:39 - 余丹

2023.12.18
1、服务器现场部署完成；
2、功能UAT：立项审查、合同审查、伦理审查；
3、功能调整中；
4、跟进商务对接费用协商：已协商完成；
5、第二笔款项支出申请：接信息科通知，明日（12月19日）下午4点组织验收。

#12 - 2023-12-18 14:04 - 范正飞
- 优先级 从 普通 变更为 高

#13 - 2023-12-22 17:04 - 余丹

- 项目节点 已更新。
- 合同目标 从 全面UAT上线 | 2023.12.15 变更为 试运行 | 2023.12.29

#14 - 2023-12-22 17:07 - 余丹

- 合同目标 从 试运行 | 2023.12.29 变更为 上线试运行 | 2023.12.29

2023.12.22

- 1、第二笔款项支出申请：12月19日下午4点顺利验收（款项已打回公司账上）；
- 2、需求调研：药物管理模块；
- 3、试运行推进：已UAT模块上线试运行。

#15 - 2023-12-22 17:07 - 余丹

- % 完成 从 10 变更为 20

#16 - 2023-12-22 17:08 - 余丹

- 优先级 从 高 变更为 普通

#17 - 2023-12-29 18:29 - 范正飞

- 合同目标 从 上线试运行 | 2023.12.29 变更为 上线试运行 | 2024.1.12

2023.12.29：

正式环境已部署完成，待用户收集账户信息导入后启动试运行

#18 - 2023-12-29 18:30 - 范正飞

- 项目节点 已更新。

#19 - 2024-01-05 18:02 - 余丹

- 项目节点 已更新。

2024.1.5

- 1.启动申请、结题审查UAT调整
- 2.药品管理功能定制中

#20 - 2024-01-12 17:44 - 余丹

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.1.12 变更为 上线试运行 | 2024.1.26

2024.1.12

- 1.药品管理功能定制中
- 2.用户一直未提供用户名单

#21 - 2024-01-19 18:05 - 余丹

2024.1.19

- 1.药品管理功能测试中
- 2.用户一直未提供用户名单

#22 - 2024-01-26 18:00 - 余丹

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.1.26 变更为 上线试运行 | 2024.2.4

2024.1.26

- 1.完成中心药房管理功能UAT
- 2.用户名单信息整理，问题已反馈机构秘书

#23 - 2024-02-04 09:25 - 余丹

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.2.4 变更为 上线试运行 | 2024.2.29

2024.2.4

- 1.药房管理功能UAT后功能调整中
- 2.用户名单信息整理，问题已反馈机构秘书

#24 - 2024-02-23 18:00 - 范正飞

- 项目节点 已更新。

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.2.29 变更为 上线试运行 | 2024.3.15

2024.2.23

- 1.药房管理功能完成，待协调测试人员验证
- 2.用户名单信息整理，问题已反馈机构秘书，暂未响应

#25 - 2024-03-04 13:51 - 范正飞

2024.3.4

- 1.药房管理功能完成，待协调测试人员验证
- 2.机构秘书已提供科室用户名单，待提供机构用户名单