

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7999

宜宾市第二人民医院GEI实施

2023-10-27 16:24 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-10-12
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	余丹	% 完成:	0%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	西部交付中心
项目节点:	实施中	合同目标:	验收 2024.5.31
商务负责人:	陈辉强		
描述			
待机构通知需求调研。			

历史记录

#1 - 2023-10-27 16:24 - 余丹

- 优先级 从 普通 变更为 低

#2 - 2023-10-27 16:35 - 余丹

- 开始日期 从 2023-10-27 变更为 2023-10-12

#3 - 2023-11-03 16:56 - 余丹

待机构通知需求调研。

#4 - 2023-11-10 18:19 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

#5 - 2023-11-10 18:28 - 余丹

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

2023.11.10

同上例行跟进

待机构通知需求调研。

#6 - 2023-11-20 10:47 - 余丹

2023.11.20

机构内部整理SOP中，等待需求调研通知。

#7 - 2023-11-27 09:55 - 余丹

2023.11.27

机构内部整理SOP中，等待需求调研通知。

#8 - 2023-11-29 18:11 - 余丹

- 合同目标 被设置为 验收 | 2024.3.31

#9 - 2023-12-04 09:23 - 余丹

2023.12.4
启动需求调研：整理机构立项、药品等相关资料。

#10 - 2023-12-08 18:10 - 余丹

2023.12.10
启动需求调研：整理机构立项、药品等相关资料，预约需求确认。

#11 - 2023-12-18 11:35 - 余丹

2023.12.18
需求调研中：启动申请、药品管理需求确认。

#12 - 2023-12-22 17:03 - 余丹

2023.12.22
需求调研中：启动申请、药品管理需求整理。

#13 - 2023-12-29 18:27 - 范正飞
- 项目节点 已更新。

2023.12.29：
需求调研中，待技术排期

#14 - 2024-01-05 18:03 - 余丹

2024.1.5
需求调研中，待技术排期。

#15 - 2024-01-12 17:43 - 余丹

2024.1.12
需求调研中，待技术排期。

#16 - 2024-01-19 18:04 - 余丹

2024.1.19
需求调研中，待技术排期。

#17 - 2024-01-26 17:57 - 余丹

2024.1.26
需求调研中，待技术排期。

#18 - 2024-02-04 09:24 - 余丹

2024.2.4
需求调研中，同步启动立项部分功能配置。

#19 - 2024-02-23 17:57 - 范正飞

2024.2.23
立项部分功能配置中

#20 - 2024-03-04 13:50 - 范正飞

2024.3.4
立项部分功能配置中

#21 - 2024-03-04 14:23 - 范正飞
- 合同目标 从 验收 | 2024.3.31 变更为 验收 | 2024.5.31