

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8000

2058广州中附一GEI实施

2023-10-27 16:34 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	范正飞	% 完成:	100%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	西部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	
项目节点:	验收完成		
商务负责人:	金轶群		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-30 10:46 - 余丹

- % 完成 从 0 变更为 90

计划本周召开验收会，正在协调各部门时间。

#2 - 2023-11-03 11:15 - 余丹

本周项目验收会议，验收资料审查未通过，主要包括以下问题：

- 1.验收材料装订存在错乱
- 2.项目延期申请理由不充分

院方决定两周后（11月15日）召开二次验收会，顺利验收医院会于11月底将合同剩余款项支付。

#3 - 2023-11-06 13:28 - 范正飞

- 优先级 从 普通 变更为 高

#4 - 2023-11-10 18:27 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 金轶群

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

2023.11.10

整理验收材料中

院方决定两周后（11月15日）召开二次验收会，顺利验收医院会于11月底将合同剩余款项支付。

#5 - 2023-11-20 10:50 - 余丹

2023.11.20

于2023.11.17已通过验收，后续按计划推进运维。

#6 - 2023-11-20 10:51 - 余丹

- 优先级 从 高 变更为 普通

- % 完成 从 90 变更为 100

- 项目节点 已更新。