

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8001

2032四川省肿瘤医院

2023-10-30 10:49 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	范正飞	% 完成:	0%
类别:	二次开发	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	西部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	
项目节点:			
商务负责人:	蒋燕		
描述			
维保尾款正在按院方要求准备资料中； 二开合同验收资料公司盖章后已交付院方，反馈审核时间需要1~2月，下周正常跟进。			

历史记录

#1 - 2023-11-10 18:20 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 蒋燕

#2 - 2023-11-10 18:25 - 余丹

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

2023.11.10

同上周

维保尾款正在按院方要求准备资料中；
二开合同验收资料公司盖章后已交付院方，反馈审核时间需要1~2月，下周正常跟进。

#3 - 2023-11-20 10:52 - 余丹

2023.11.20

同上周

维保尾款正在按院方要求准备资料中；
二开合同验收资料公司盖章后已交付院方，反馈审核时间需要1~2月，下周正常跟进。

#4 - 2023-11-27 10:05 - 余丹

2023.11.27

同上周

维保尾款正在按院方要求准备资料中；
二开合同验收资料公司盖章后已交付院方，反馈审核时间需要1~2月，下周正常跟进。

#5 - 2023-12-04 10:19 - 余丹

2023.12.4 :

二开合同验收资料公司盖章后已交付院方，反馈审核时间需要1~2月，下周正常跟进。

#6 - 2023-12-08 18:09 - 余丹

2023.12.10：
二开合同验收资料公司盖章后已交付院方，反馈审核时间需要1~2月，下周正常跟进。