

# 交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8150

## 2098-1 福建二院GEI项目实施

2023-11-22 13:54 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-11-20
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	冯亚美	% 完成:	40%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	初步验收 : 2024/3/7
项目节点:	实施中		
商务负责人:	金轶群		
描述			

### 历史记录

#1 - 2023-11-24 15:06 - 冯亚美

- % 完成 从 0 变更为 10

#### 本周进度 :

1. 项目启动会已完成 ;
2. 机构需求调研完成并签字 ;
3. 实施计划已完成并签字 ;
4. 对接需求调研完成, 接口文档待提供。

#### 下周计划 :

需求评估与定制 ( 机构模板文档提供后进行 )

#2 - 2023-11-28 17:08 - 杨仁洵

- 合同目标 被设置为 初步验收

#3 - 2023-12-01 12:46 - 冯亚美

#### 本周进度 :

参数评估

#### 下周计划 :

1. UAT服务器部署
2. 参数定制

#4 - 2023-12-08 17:22 - 冯亚美

#### 本周进度 :

1. 表单制作
2. 流程功能订制
3. 接口文档制定 ( 待医院及第三方公司评估 )

#### 下周计划 :

按计划进行功能参数定制  
接口对接需求确认 ( 对接费用事宜商务跟进 )

#5 - 2023-12-15 17:40 - 冯亚美

按计划推进

本周进度：

- 1.非对接部分定制工作：立项、合同、人遗办、启动会管理流程及功能定制完成
- 3.对接确认暂无反馈（商务跟进）

下周计划：

按计划执行定制工作

对接费用洽谈（商务跟进）

#6 - 2023-12-22 17:55 - 冯亚美

- 合同目标从初步验收变更为初步验收：2024/3/7

按计划推进

本周进度：

- 1.系统流程及功能定制
- 2.对接部分：对接方案反馈意见沟通

下周计划：

- 1.按计划进行参数定制工作
- 2.跟进对接方案进度并确认

#7 - 2023-12-29 18:07 - 冯亚美

- %完成从10变更为30

按计划推进

#8 - 2024-01-08 08:58 - 冯亚美

按计划推进开发工作

风险事件：按实施计划1月15日前交付非对接部分功能开发事宜，现由于服务器资源不足暂无法进行系统功能测试验证，固后续UAT工作无法推进，请协助

#9 - 2024-01-15 09:08 - 冯亚美

因之前服务器资源不足，导致项目偏离，1月10日刚分配，本周集中进行功能测试验证与调整

下周计划：

- 1.功能验证与问题整改
- 2.预约机构时间启动现场UAT环节

#10 - 2024-01-19 17:54 - 冯亚美

非对接部分：偏离（因前期服务器资源不足，导致UAT延期，潜在风险已同步金总），加快系统测试验证，预计下周可进行UAT环节

对接部分：暂无进度，对接方案暂无确认，以非对接部分功能开发为主

#11 - 2024-01-26 17:31 - 冯亚美

- %完成从30变更为40

本周暂无进度，UAT工作已协调至年后进行，时间待定

#12 - 2024-02-04 09:21 - 冯亚美

偏离（非对接部分由前期服务器资源导致，对接部分由HIS对接方案暂未确定）

非对接部分：已预约年后进行UAT

对接部分：对接方案暂未确定，已告知商务跟进

#13 - 2024-02-23 17:16 - 冯亚美

预计下周进行首次UAT

对接部分合同暂未签订，对接工作无法启动，无法按时交付，目前商务部沟通跟进

#14 - 2024-03-01 19:12 - 冯亚美

现场UAT完成

对接部分合同未签署，无法启动对接工作，院方要求3月底上线，已反馈商务跟进