

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8151

2099-1 : 厦门仙岳GEI项目实施

2023-11-22 13:56 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	冯亚美	% 完成:	40%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	初验计划时间 : 2024/3/26
项目节点:	实施中		
商务负责人:	金轶群		
描述			

历史记录

#1 - 2023-11-27 08:48 - 杨仁洵

本周二 (11.28) 召开启动会

#2 - 2023-12-01 12:44 - 冯亚美

- % 完成 从 0 变更为 10

本周进度 :

1. 项目启动会已完成 ;
2. 机构/伦理需求调研完成并签字 ;
3. 实施计划已完成并签字 ;
4. 对接需求调研完成, 接口文档待提供。

下周计划 :

1. UAT服务器部署
2. 参数评估
3. 参数定制 (机构/伦理模板文档提供后)

#3 - 2023-12-08 17:55 - 冯亚美

本周进度 :

1. UAT部署
2. 参数评估 (内部) ;
3. 参数定制 ;
4. 对接需求确认, 接口文档已提供, 接口费合同洽谈中 (商务跟进)

下周计划 :

参数定制 (按计划推进参数定制工作)

#4 - 2023-12-15 17:37 - 冯亚美

按计划推进

本周进度 :

- 1.启动非对接部分定制工作
 - 2.机构、伦理表单定制
 - 3.接口费和他洽谈（商务跟进）
- 下周计划：
按计划执行定制工作

#5 - 2023-12-22 17:48 - 冯亚美

- 项目节点 已更新。

- 合同目标 被设置为 初验计划时间：2024/3/26

按计划推进

本周进度：

- 1.系统流程及功能定制
- 2.对接部分：对接费合同洽谈（商务跟进，暂无反馈）

下周计划：

- 1.按计划进行参数定制工作
- 2.跟进对接费合同进度

#6 - 2023-12-29 18:06 - 冯亚美

按计划推进

#7 - 2024-01-08 08:54 - 冯亚美

按计划推进，无特殊情况

#8 - 2024-01-15 09:01 - 冯亚美

- % 完成 从 10 变更为 20

按计划推进，无特殊情况

#9 - 2024-01-19 17:47 - 冯亚美

- 1.非对接部分：按计划推进；
- 2.对接部分：暂无进度，HIS文档暂未提供，已同步金总，商务跟进

#10 - 2024-01-26 17:30 - 冯亚美

- % 完成 从 20 变更为 40

本周：

- 1.系统功能验证
- 2.UAT计划沟通：与中心商定于2月18日-2月23日进行
- 3.对接工作偏离：HIS文档提供较慢，1月26日提供，后续积极推进对接事宜

下周计划：

- 1.UAT前准备工作
- 2.推挤对接工作

#11 - 2024-02-04 09:19 - 冯亚美

非对接部分：预约年后进行UAT

非对接部分：接口文档HIS暂未提供，已告知商务跟进

#12 - 2024-02-23 17:13 - 冯亚美

按计划进行：

1.首次UAT完成

2.对接部分HIS仍未提供接口文档，商务跟进，存在系统延迟上线风险

#13 - 2024-03-01 19:10 - 冯亚美

UAT反馈问题整改

HIS接口暂未提供，对接工作无法启动