

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8152

2097 上海儿童临床科研一体化平台

2023-11-22 13:58 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	文青玲	% 完成:	0%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	实施中	合同目标:	
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-02 10:24 - 文青玲

上周工作情况：

1.与院方，伊柯夫方，三家厂商(智能病床，中央监测，智能输液)初步沟通对接事宜，伊柯夫这边做到单点登录。

2.院方，伊柯夫方，瑞华康源沟通智能药柜对接的需求。

3.智能病床，中央监测，智能输液厂家目前已确认，重症监护系统的厂商待确定，等厂商确认好后，接入门户网站系统的厂商一起评估对接工作。

4.铨融(EDC系统)与伊柯夫接口对接沟通会议，目前铨融内部在评估工作量。

5.门户网站需显示：医疗信息统计及护理信息统计的内容，陈辉强陈总与院方邹主任确认本次只做到单点登录，

6.海泰已报价，卫宁的报价还未下来【持续跟进，信息科蒋老师还未给予反馈】

下周

1.智能药柜对接的厂商院方反馈重新换厂家。【晏老师跟进，确认厂家后会与伊柯夫沟通】

2.门户网站单点登录的UI设计启动。

#2 - 2024-01-08 14:12 - 文青玲

上周大致情况：

1.与EDC系统(铨融)技术人员确认需求，沟通方案。

2.智能药柜对接，厂商确认中 --晏老师还未给予回复。

3.与院方邹主任确认门户网站显示的内容，下周提供一版效果图

4.智能药柜对接，厂商确认中

5.重症监护系统的厂商待确认，等厂商确认好后，接入门户网站系统。

6.门户网站单点登录到各个子系统的图形化初稿已完成，还未给老师看

#3 - 2024-01-22 09:12 - 文青玲

上周工作情况：

1.提供与智能药柜对接的业务流程图。

2.EDC系统(铨融)确认方案，已提供接口方案文档

3.海泰已报价,卫宁已报价.

下周工作计划：

1.重症监护系统的厂商待确认，等厂商确认好后，接入门户网站系统的厂商需一起评估对接的工作。

2.智能药柜(诺博)确认方案后，提供接口参数。-----等待智能药柜技术人员提供要对接的接口参数