

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8156

上海龙华医院研究型病房管理平台实施

2023-11-27 09:00 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-01
指派给:	方洁梅	% 完成:	0%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	暂时未见合同
项目节点:	实施中		
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-01 15:03 - 崔美丽

计划下周三-周五需求调研，中心暂时没有反馈

#2 - 2023-12-01 15:04 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

#3 - 2023-12-11 09:15 - 崔美丽

需求调研完成
需求调研内容比较少，按照产品调整

#4 - 2023-12-15 19:23 - 崔美丽

- 计划完成日期 被设置为 2024-06-01
- 项目节点 已更新。

机构（部分表单）、伦理表单sop已反馈，整理分析完成之后，开始定制

#5 - 2023-12-22 14:04 - 崔美丽

目前正在梳理客户需求

#6 - 2023-12-22 15:17 - 崔美丽

- 合同目标 被设置为 暂时未见合同

#7 - 2023-12-22 15:17 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

#8 - 2024-01-02 10:03 - 崔美丽

需求整理完毕，已发院方确认

#9 - 2024-01-08 09:06 - 崔美丽

需求确认中，需求已经发机构办3确认，暂时没有答复
计划先按照需求调整一版

#10 - 2024-01-15 08:37 - 崔美丽

表单定制中，没有明显进度

#11 - 2024-01-22 08:39 - 崔美丽

表单定制完成

#12 - 2024-01-22 16:12 - 杨仁洵

- 指派给从崔美丽 变更为 方洁梅

#13 - 2024-01-26 17:16 - 方洁梅

1月26日：

表单定制完成，无其他进度

#14 - 2024-02-04 09:22 - 方洁梅

2月2日：

无进度

#15 - 2024-02-06 16:42 - 方洁梅

2月6日：

无进度

#16 - 2024-02-23 17:49 - 方洁梅

2月23日：

无进度

#17 - 2024-03-04 08:51 - 方洁梅

3月1日：

无进度

#18 - 2024-03-08 10:43 - 方洁梅

3月8日：

无进度。

医院内部召开了研究型病房的推进会，要求5月份正式启用。