

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8261

2101-1：临沂人民GEI实施

2023-12-08 15:57 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	冯亚美	% 完成:	30%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	初验计划时间：2024/4/5
项目节点:	实施中		
商务负责人:	金轶群		
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-08 17:50 - 冯亚美

本周进度：

- 1.项目启动会召开（12月4日）
- 2.机构、伦理需求调研-确认并签字
- 3.对接需求调研及确认（接口文档待完善）
- 4.制定实施计划（非对接部分）并确认签字

下周计划：

- 1.UAT服务器部署
- 2.参数评估（内部）
- 3.参数订制（待机构模板文档提供后进行）
- 4.接口文档完善并反馈用户评估

#2 - 2023-12-15 17:35 - 冯亚美

按计划推进

本周进度：接口需求相关沟通会（接口文档问题反馈与调整）

下周计划：

- 1.启动非对接部分定制工作（待机构、伦理模板提供后进行）；
- 2.接口需求确认（接口文档整改与反馈）

#3 - 2023-12-22 17:43 - 冯亚美

- 合同目标 被设置为 初验计划时间：2024/4/5

按计划推进

本周进度：

- 1.启动定制工作
- 2.机构/伦理表单梳理与定制
- 3.对接暂无进度：接口文档中心评估结果暂未反馈

下周计划：

- 1.根据计划继续推进定制工作

2.对接部分进度跟进

#4 - 2023-12-29 18:06 - 冯亚美

按计划推进

#5 - 2024-01-08 08:53 - 冯亚美

按计划推进，无特殊情况

#6 - 2024-01-15 09:08 - 冯亚美

- % 完成 从 10 变更为 20

按计划推进，无特殊情况

#7 - 2024-01-19 17:46 - 冯亚美

1.非对接部分：按计划推进暂无特殊情况；
2.对接部分：接口文档定稿，第三方公司内部评估，结果待反馈

#8 - 2024-01-26 17:26 - 冯亚美

- % 完成 从 20 变更为 30

按计划实施暂无特殊

本周：

- 1.参数定制
- 2.UAT服务器部署
- 3.功能测试验证

下周计划：

功能测试验证

#9 - 2024-02-04 09:18 - 冯亚美

非对接部分：按计划实施，无特殊
对接部分：对接文档HIS评估结果暂无反馈，院方信息科跟进

#10 - 2024-02-23 17:11 - 冯亚美

按计划实施，暂无特殊

#11 - 2024-03-01 19:05 - 冯亚美

更改对接方案，修订接口文档
预约UAT时间