

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8351

2102-1：南京儿童GEI项目升级

2023-12-22 09:03 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	崔美丽	% 完成:	0%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	启动后三个月完成项目验收（目前启动时间待机构反馈）2024-04-01
项目节点:	实施中		
商务负责人:	金轶群		
描述			

历史记录

#1 - 2023-12-22 14:01 - 崔美丽

已于客户沟通，元旦后开启动会

#2 - 2023-12-22 15:16 - 崔美丽

- 合同目标 被设置为 启动后三个月完成项目验收（目前启动时间待机构反馈）

#3 - 2024-01-02 10:02 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

预约1月5号上午启动

#4 - 2024-01-02 10:18 - 崔美丽

- 项目节点 已更新。

#5 - 2024-01-08 08:50 - 崔美丽

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-03

- 项目节点 已更新。

- 合同目标 从 启动后三个月完成项目验收（目前启动时间待机构反馈） 变更为 启动后三个月完成项目验收（目前启动时间待机构反馈）2024-04-01

启动会已完成

预计本周进行需求调研

#6 - 2024-01-15 08:36 - 崔美丽

调研需求已发送中心确认，进入定制研发阶段

#7 - 2024-01-22 08:38 - 崔美丽

正常实施中，无特殊情况

#8 - 2024-02-04 10:55 - 崔美丽

实施中，年后需要现场调研，走访科室

#9 - 2024-02-26 08:51 - 崔美丽

需求部分暂时暂停

对接部分内容需要安排现场走访科室后安排计划