

## 交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #8352

### 2104-1:川北医学院附属医院GEI项目

2023-12-22 16:59 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-30
指派给:	余丹	% 完成:	0%
类别:	项目实施	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	西部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	试运行   2024.3.15
项目节点:	实施中		
商务负责人:	蒋燕		

#### 描述

2023年12月15日验收，验收后继续实施。

#### 历史记录

#1 - 2023-12-22 17:15 - 余丹

2023.12.22

- 需求调研：立项申请表和流程调研；
- 院内用户名单导入。

#2 - 2023-12-29 18:23 - 范正飞

- 合同目标 从 试运行 | 2023.12.25 变更为 试运行 | 2024.1.10

2023.12.29 :

正式环境用户账号导入完成

#3 - 2024-01-05 18:04 - 余丹

2024.1.5

因项目冲突，资源排期中。

#4 - 2024-01-12 17:41 - 余丹

- 合同目标 从 试运行 | 2024.1.10 变更为 试运行 | 2024.1.26

2024.1.12

因项目冲突，资源排期中。

#5 - 2024-01-19 18:03 - 余丹

2024.1.19

因项目冲突，资源排期中。

#6 - 2024-01-26 17:55 - 余丹

- 合同目标 从 试运行 | 2024.1.26 变更为 试运行 | 2024.2.20

2024.1.26

已排期，下周启动立项功能调整。

#7 - 2024-02-04 09:19 - 余丹

2024.2.4

立项功能调整中。

#8 - 2024-02-23 17:53 - 范正飞

- 合同目标 从 试运行 | 2024.2.20 变更为 试运行 | 2024.3.15

2024.2.23:

立项功能调整完成，待协调测试人员验证

#9 - 2024-03-04 13:48 - 范正飞

2024.3.4 :

立项功能调整完成，待协调测试人员验证