

方案评估

2021-01-12 18:02 - 王秀

状态:	新建	开始日期:	2021-01-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	354.50 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-12 18:02 - 王秀

- 开始日期 从 2021-01-12 变更为 2021-01-01