

状态:	新建	开始日期:	2021-01-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.50 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-18 10:34 - 蒋阳骏

1.19日需完成sEDC项目技术偏离表制作