

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7962

2076-1：长治人民GEI项目实施

2023-10-20 17:33 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	阿地拉·艾斯卡尔	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
实际完成时间:		交付团队:	东部交付中心
项目节点:	验收中	合同目标:	交付验收 2024-02-29
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-23 09:17 - 阿地拉·艾斯卡尔

- 项目节点 已更新。

本周实际进度：5%
下一个商务目标：年底前完成交付验收
实施进度：按项目计划推进
下周进度预测：试运行支持
协助需求：暂无
备注：无偏离

#2 - 2023-10-23 11:24 - 杨仁洵

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2023-10-28 16:30 - 阿地拉·艾斯卡尔

- 项目节点 已更新。

本周实际进度：3%
下一个商务目标：完成交付验收
实施进度：项目延期（院方无项目）
下周进度预测：完成变更说明书的编写及签字
协助需求：暂无
备注：无偏离

#4 - 2023-11-03 16:26 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：3%
下一个商务目标：完成交付验收
实施进度：项目延期（预计12月底可以开始试运行，正常试运行2个月，没有问题可以交付验收）
下周进度预测：项目变更相关文件已编辑完成发给代理商，下周完成完善及签字
协助需求：暂无

#5 - 2023-11-10 17:11 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强
- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#6 - 2023-11-11 18:39 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：3%

下一个商务目标：完成交付验收

实施进度：项目延期

下周进度预测：跟进项目变更相关文件的签字递交情况

协助需求：暂无

#7 - 2023-11-17 15:58 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：5%

下一个商务目标：完成交付验收

实施进度：项目延期（相关文件已完成签字盖章）

下周进度预测：手册更新

协助需求：暂无

#8 - 2023-11-20 09:08 - 杨仁洵

阿地拉·艾斯卡尔 写到：

 本周实际进度：5%

 下一个商务目标：完成交付验收

 实施进度：项目延期（相关文件已完成签字盖章）

 下周进度预测：手册更新

 协助需求：暂无

因医院暂时没有适合试运行的大临床试验项目，预计12月底可以开始试运行，正常运行2个月后，可提出验收申请，交付验收节点暂定为2024年2月

#9 - 2023-11-25 21:29 - 阿地拉·艾斯卡尔

本周实际进度：1%

下一个商务目标：完成交付验收

实施进度：项目延期

下周进度预测：手册更新

协助需求：暂无

#10 - 2023-11-28 16:39 - 杨仁洵

- 合同目标 被设置为 交付验收|2024-02-29

#11 - 2023-12-03 11:52 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

本周实际进度：1%
下一个商务目标：完成交付验收
实施进度：项目延期
下周进度预测：文件更新
协助需求：暂无

#12 - 2023-12-08 17:37 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

本周实际进度：1%
下一个商务目标：完成交付验收
实施进度：项目延期
下周进度预测：文件更新
协助需求：暂无

#13 - 2023-12-15 17:07 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

下一个商务目标：完成交付验收
实施进度：项目延期

#14 - 2023-12-22 09:15 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

项目延期

#15 - 2024-01-02 10:04 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

项目延期

#16 - 2024-01-05 14:55 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

医院暂无可以试运行的项目
下周：跟机构沟通，开始准备交付验收前的试运行

#17 - 2024-01-15 10:09 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

项目进度：
GCP系统已开始在测试系统里的运行、I期系统准备部署正式服务器

预计本周完成GCP在测试系统里的试运行

#18 - 2024-01-22 08:36 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

项目进度：
GCP系统已开始在测试系统里的试运行、I期系统准备部署正式服务器

#19 - 2024-01-26 17:01 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

项目进度：
GCP系统已开始在测试系统里的试运行、I期系统准备部署正式服务器
下周进度：现场汇报项目进度，跟进试运行进度

#20 - 2024-02-04 09:19 - 阿地拉 · 艾斯卡尔

项目进度：

