

交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7974

2076-2：长治人民BEIS项目实施

2023-10-23 16:42 - 杨仁洵

状态:	新建	开始日期:	2023-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	姚爱屏	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	东部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	验收 2024-02-29
项目节点:	验收中		
商务负责人:	陈辉强		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-27 17:33 - 姚爱屏

- 项目节点 已更新。

#2 - 2023-10-30 14:31 - 王秀

- 1、LIS对接，对原始报告的获取，检验报告单异常值标识
- 2、正式服务器需待信息科提供
- 3、报表导出模板待院方整理汇总后更新

#3 - 2023-11-10 17:16 - 杨仁洵

- 商务负责人 被设置为 陈辉强
- 交付团队 被设置为 东部交付中心

#4 - 2023-11-10 17:46 - 姚爱屏

完成LIS对接

#5 - 2023-11-20 17:27 - 姚爱屏

本周暂无进展

#6 - 2023-11-24 16:43 - 姚爱屏

本周暂无进展

#7 - 2023-11-29 15:12 - 王秀

- 合同目标 被设置为 验收 | 2024-02-29

#8 - 2023-12-01 15:08 - 王秀

本周暂无进展

#9 - 2023-12-08 17:13 - 王秀

正在跟进LIS对接，遗留病历报告册导出格式及报表问题，下周跟进报表格式