

交付中心项目实施进度看板 - 标准视图

#	任务类型	状态	优先级	主题	交付团队	指派给	商务负责人	项目节点	% 完成	更新于
8473	A-项目管理	新建	普通	2041-1：福建省立GEI项目实施	东部交付中心	崔美丽	金轶群	实施中	0	2024-01-16 17:03
8352	A-项目管理	新建	普通	2104-1:川北医学院附属医院GEI项目	西部交付中心	余丹	蒋燕	实施中	0	2024-03-04 13:48
8351	A-项目管理	新建	普通	2102-1：南京儿童GEI项目升级	东部交付中心	崔美丽	金轶群	实施中	0	2024-02-26 08:51
8261	A-项目管理	新建	普通	2101-1：临沂人民GEI实施	东部交付中心	冯亚美	金轶群	实施中	30	2024-03-01 19:05
8156	A-项目管理	新建	普通	上海龙华医院研究型病房管理平台实施	东部交付中心	方洁梅	陈辉强	实施中	0	2024-03-08 10:43
8152	A-项目管理	新建	普通	2097 上海儿童临床科研一体化平台	东部交付中心	文青玲	陈辉强	实施中	0	2024-01-22 09:12
8151	A-项目管理	新建	普通	2099-1：厦门仙岳GEI项目实施	东部交付中心	冯亚美	金轶群	实施中	40	2024-03-01 19:10
8150	A-项目管理	新建	低	2098-1 福建二院GEI项目实施	东部交付中心	冯亚美	金轶群	实施中	40	2024-03-01 19:12
8100	A-项目管理	新建	普通	2069：四川省妇幼保健院GEI实施	西部交付中心	余丹	蒋燕	技术暂停	90	2024-03-04 13:48
8001	A-项目管理	新建	普通	2032四川省肿瘤医院	西部交付中心	范正飞	蒋燕		0	2023-12-08 18:09
8000	A-项目管理	新建	普通	2058广州中附一GEI实施	西部交付中心	范正飞	金轶群	验收完成	100	2023-11-20 10:51
7999	A-项目管理	新建	低	宜宾市第二人民医院GEI实施	西部交付中心	余丹	陈辉强	实施中	0	2024-03-04 14:23
7998	A-项目管理	新建	普通	成都市第二人民医院GEI实施	西部交付中心	余丹	蒋燕	实施中 商务节点：终验	20	2024-03-04 13:51
7997	A-项目管理	新建	普通	2090-1昆明市中医医院GEI实施	西部交付中心	余丹	陈辉强	实施中	50	2024-03-04 13:52
7996	A-项目管理	新建	普通	2074-1四川大学华西口腔医院GEI实施	西部交付中心	余丹		实施中	60	2024-03-04 13:53
7994	A-项目管理	新建	普通	2084-1西南医科大学附属医院GEI试实施	西部交付中心	余丹	陈辉强	资源暂停	40	2024-03-04 13:53
7992	A-项目管理	新建	高	2053-四川大学华西医院一体化平台实施	西部交付中心	余丹	蒋燕	验收中	90	2024-03-04 13:58
7977	A-项目管理	新建	普通	2081-2：复旦儿科GCP-I期CWMS项目实施	东部交付中心	王秀	陈辉强	实施中 对接暂停	80	2023-12-22 18:11
7976	A-项目管理	新建	高	2091-2：安医附一BEIS项目实施	东部交付中心	姚爱屏	李慧	商务暂停	30	2023-12-22 18:10
7975	A-项目管理	新建	普通	2072-2：弋矶山BEIS项目实施	东部交付中心	姚爱屏	陈辉强	设备采购 商务暂停	20	2024-02-04 11:30
7974	A-项目管理	新建	普通	2076-2：长治人民BEIS项目实施	东部交付中心	姚爱屏	陈辉强	验收中	90	2023-12-08 17:13
7973	A-项目管理	新建	低	2066-1：上海十院 GEI项目实施	东部交付中心	沈玲	陈辉强	验收完成	100	2024-01-02 10:06
7972	A-项目管理	新建	高	2094-1：汕头肿瘤GEI项目实施	东部交付中心	崔美丽	金轶群	实施中	50	2024-02-26 08:53
7971	A-项目管理	新建	低	2093-1：深圳肿瘤GEI项目实施	东部交付中心	阿地拉·艾斯卡尔	陈辉强	验收完成	100	2023-12-08 15:54
7970	A-项目管理	新建	普通	2088-1：深圳协和GEI项目实施	东部交付中心	阿地拉·艾斯卡尔	金轶群	基本框架验收	50	2024-02-04 09:18
7969	A-项目管理	新建	高	2086-1：宁波李惠利GEI项目实施	东部交付中心	方洁梅	李慧	验收中	90	2024-03-08 10:44
7968	A-项目管理	新建	普通	2083-1：中山眼科GEI项目实施	东部交付中心	李秋秋	金轶群	实施中	90	2024-03-01 17:46
7967	A-项目管理	新建	普通	2081-1：复旦儿科GCP-GEI实施项目	东部交付中心	沈玲	陈辉强	商务暂停	50	2023-12-22 17:32
7966	A-项目管理	新建	高	2079-1：广西肿瘤GEI项目实施	东部交付中心	崔美丽	金轶群	验收中	90	2024-02-26 08:55
7965	A-项目管理	新建	高	2078-1：福州总院GEI项目实施	东部交付中心	冯亚美	金轶群	验收中	90	2024-03-01 19:12

#	任务类型	状态	优先级	主题	交付团队	指派给	商务负责人	项目节点	% 完成	更新于
7964	A-项目管理	新建	普通	2073-1：安徽肿瘤GEI项目实施	东部交付中心	方洁梅	李慧	验收中	90	2024-03-08 11:39
7963	A-项目管理	新建	高	2072-1：弋矶山GEI项目实施	东部交付中心	冯亚美	陈辉强	验收中	90	2024-03-01 19:13
7962	A-项目管理	新建	普通	2076-1：长治人民GEI项目实施	东部交付中心	阿地拉·艾斯卡尔	陈辉强	验收中	90	2024-02-04 09:19
7961	A-项目管理	新建	高	2080-1：瑞安人民GEI项目实施	东部交付中心	崔美丽	陈辉强	验收中	100	2024-01-02 10:13
7960	A-项目管理	新建	低	2071-1：厦门妇幼GEI项目实施	东部交付中心	杨仁洵	金轶群	验收完成	100	2023-12-01 15:11
7959	A-项目管理	新建	低	2063-1：台州医院GEI项目实施	东部交付中心	辉强陈	陈辉强	商务暂停	100	2024-01-02 10:27