交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7992

2053-四川大学华西医院一体化平台实施

2023-10-27 15:55 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2022-07-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	余丹	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	西部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	验收 2024.2.29
项目节点:	验收中		
商务负责人:	蒋燕		
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-27 15:56 - 余丹

伦理左科于2023.10.24已签字。
验收资料于2023.10.24递交至机构主任处签字。

#2 - 2023-10-27 16:43 - 余丹

- 开始日期 从 2023-10-27 变更为 2022-07-01

#3 - 2023-10-27 16:44 - 余丹

- % 完成 从 0 变更为 90

#4 - 2023-11-06 13:29 - 范正飞

- 优先级 从 普通 变更为 高

#5 - 2023-11-10 18:17 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 蒋燕

#6 - 2023-11-10 18:37 - 余丹

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

2023.11.10

- 1.机构老师功能模块确认中，再次提醒郑主任帮忙催促验收进度
- 2.例行项目进度汇报

#7 - 2023-11-10 18:46 - 余丹

2023.11.10

- 1.机构老师功能模块确认中，再次提醒郑主任帮忙催促验收进度
- 2.例行项目进度汇报
- 3.需求调研：立项流程调整、CRC需求调研

#8 - 2023-11-20 10:30 - 余丹

2023.11.20
2023.11.291

#9 - 2023-11-20 10:32 - 余丹

2023.11.20 :
机构计划组织各方于2023.11.29召开验收预审会议。

#10 - 2023-11-27 10:04 - 余丹

2023.11.27 :
机构组织各方于2023.11.29召开验收预审会议（卢总将出席现场会议）。

#11 - 2023-11-29 18:14 - 余丹

- 合同目标 被设置为 验收 | 2023.12.15

#12 - 2023-12-04 09:36 - 余丹

2023.12.4 :
机构验收预审会议结束，跟进机构管理小组签字进度。

#13 - 2023-12-08 18:18 - 余丹

2023.12.10 :
协助殷老师整理待已搜集待研发需求清单；
机构验收预审会议结束，继续跟进机构管理小组签字进度。

#14 - 2023-12-18 12:09 - 余丹

2023.12.18 :
1、根据郑主任最新要求，需再增加已完成模块清单整理，未完成的功能需有限期；

#15 - 2023-12-22 17:13 - 余丹

2023.12.22 :
1、根据郑主任最新要求，已完成未研发的需求评估和排期并反馈殷老师，本周殷老师休假，下周一再跟进；
2、商务推进：蒋姐反馈已拜访冯主任，冯主任表示优先完成重要模块，验收同步推进。

#16 - 2023-12-22 17:13 - 余丹

- 合同目标 从 验收 | 2023.12.15 变更为 验收 | 2023.12.29

#17 - 2023-12-29 18:37 - 范正飞

验收报告，郑主任、罗主任已签字，冯主任拒绝签字

#18 - 2024-01-05 17:49 - 余丹

2024.1.5
待殷老师预约冯主任时间，现场拜访推进验收签字。

#19 - 2024-01-12 17:52 - 余丹

2024.1.12
本未预约到冯主任现场拜访时间；冯主任反馈这两周很忙，殷老师建议过了下周再约。

#20 - 2024-01-16 09:56 - 余丹

- 合同目标 从 验收 | 2023.12.29 变更为 验收 | 2024.1.31

#21 - 2024-01-19 18:09 - 余丹

2024.1.19

本未预约到冯主任现场拜访时间；冯主任反馈这两周很忙，殷老师建议过了下周再约。

#22 - 2024-01-26 18:06 - 余丹

2024.1.26

本未预约到冯主任现场拜访时间；待商务协调。

#23 - 2024-02-04 09:31 - 余丹

- 合同目标 从 验收 | 2024.1.31 变更为 验收 | 2024.2.29

2024.2.4

整理四川华西合同条款需求实现对比清单中。

#24 - 2024-02-23 18:17 - 范正飞

2024.2.23

院方审核合同条款对比清单中

#25 - 2024-03-04 13:58 - 范正飞

院方审核合同条款对比清单已反馈，院方对内容审核基本标注为“其他”，并存在标注为“不合格”。