交付中心项目实施进度看板 - A-项目管理 #7997

2090-1 昆明市中医医院GEI实施

2023-10-27 16:04 - 余丹

状态:	新建	开始日期:	2023-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	余丹	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		交付团队:	西部交付中心
实际完成时间:		合同目标:	上线试运行 2024.3.15
项目节点:	实施中		
商务负责人:	陈辉强		

描述

(对接启动偏离2周, 原因: 院方电子病历评级)

- 1、伦理跟踪审查申请表导出调整及测试
- 2、下周全力推进对接工作

历史记录

#1 - 2023-10-27 16:44 - 余丹

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2023-10-27 16:46 - 余丹

- 开始日期 从 2023-10-27 变更为 2023-07-18

#3 - 2023-11-03 17:02 - 余丹

(对接启动偏离2周, 原因: 院方电子病历评级)

- 1、伦理跟踪审查申请表导出调整及测试
- 2、下周全力推进对接工作

#4 - 2023-11-03 17:02 - 余丹

(对接启动偏离3周, 原因: 院方电子病历评级)

- 1、伦理跟踪审查申请表导出调整及测试
- 2、下周全力推进对接工作

#5 - 2023-11-10 18:14 - 余丹

2023.11.10

(对接启动偏离4周, 原因: 院方电子病历评级)

- 1、伊柯夫&HIS沟通对接方案、技术评审
- 2、预约机构办主任对接沟通会, 未果

#6 - 2023-11-10 18:18 - 余丹

- 商务负责人 被设置为 陈辉强

#7 - 2023-11-10 18:31 - 余丹

- 交付团队 被设置为 西部交付中心

#8 - 2023-11-20 10:37 - 余丹

2023.11.20

- 1、推动非对接功能模块试运行
- 2、商务确认对接协议生效情况

#9 - 2023-11-27 10:01 - 余丹

2023.11.27

- 1、启动正式环境部署
- 2、跟进HIS排期，商务确认对接协议生效情况

2023.11.27最新进展：

年底验收计划不变，未完成部分通过承诺书形式提供

#10 - 2023-11-27 13:29 - 范正飞

- 优先级 从高 变更为 普通

#11 - 2023-11-27 15:41 - 范正飞

- 优先级 从 普通 变更为 高

#12 - 2023-11-29 18:15 - 余丹

- 合同目标 被设置为 验收 | 2023.12.15

#13 - 2023-12-04 09:28 - 余丹

2023.12.4

- 1、完成正式环境部署；
- 2、配合商务完成验收材料、承诺书等文档准备。

#14 - 2023-12-08 18:13 - 余丹

2023.12.10

- 1、正式环境图片、LOGO部署；
- 2、院内用户名单搜集和整理，下周导入。

#15 - 2023-12-18 12:02 - 余丹

2023.12.18

- 1、院内用户名单搜集和整理，本周导入；
- 2、推动用户试运行；
- 3、对接跟进：HIS方仍在开发中。

#16 - 2023-12-22 17:08 - 余丹

- 合同目标 从 验收 | 2023.12.15 变更为 上线试运行 | 2023.12.29

#17 - 2023-12-22 17:09 - 余丹

2023.12.22

- 1、试运行推进：本周导入院内用户名单；
- 2、对接跟进：HIS方仍在开发中。

#18 - 2024-01-05 17:56 - 余丹

2024.1.5

对接跟进：HIS方仍在开发中。

#19 - 2024-01-12 17:46 - 余丹

- 合同目标 从 上线试运行 | 2023.12.29 变更为 上线试运行 | 2024.1.26

2024.1.12

HIS端接口服务开发中，我方下周开始部署环境，启动对接工作。

#20 - 2024-01-15 13:40 - 范正飞

- 优先级 从高 变更为 普通

#21 - 2024-01-19 18:06 - 余丹

2024.1.19

因资源冲突，本周末部署环境，延至下周部署。

#22 - 2024-01-26 18:02 - 余丹

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.1.26 变更为 上线试运行 | 2024.2.4

2024.1.26

因资源冲突，本周末部署环境，延至下周部署。

#23 - 2024-02-04 09:26 - 余丹

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.2.4 变更为 上线试运行 | 2024.2.29

2024.2.4

资源回归，已启动对接工作。

#24 - 2024-02-23 18:02 - 范正飞

- 合同目标 从 上线试运行 | 2024.2.29 变更为 上线试运行 | 2024.3.15

2024.2.23

对接工作开展中，待HIS响应

#25 - 2024-03-04 13:52 - 范正飞

2024.3.4

对接工作开展中，待HIS响应